

Gestion de projet

I. Création du projet

Projet				
Tâches de projet	Date de création	2025-03-27 08:53:43	Dernière modification	2025-03-27 08:55
Équipe projet	Nom	Projet BTS	Code	
Projets	Priorité	Majeure	Comme enfant de	----- i
Kanban	État	Processing i +	Pourcentage effectué	0% i
Coûts	Type	École i +		
Objets Itil	RESPONSABLE			
Éléments	Utilisateur	lapchin octave i	Groupe	----- i +
Documents	PLANNING			
Contrats	Date de début planifiée	2024-09-09 12:00:00	Date de début réelle	2024-09-23 12:00:00
Notes	Date de fin planifiée	2025-04-21 12:00:00	Date de fin réelle	
Base de connaissances	Durée planifiée i	0 seconde	Durée effective i	0 seconde
Historique 1	Projet de fin d'année BTS SIO 2024-2025			
Tous				

II Création de l'équipe

Ajouter un membre d'équipe

Ajouter

Actions

☐ Type	Membres
☐ Utilisateur	lapchin octave
☐ Type	Membres

Actions

III. Création des tâches

Projet - Projet BTS

Actions

1/1

Ajouter une tâche

Tâches de projet	Type	Statut	Pourcentage effectué	▲ Date de début planifiée	Date de fin planifiée	Durée planifiée	Durée effective	Père
Configuration Routeur	Réseau	Closed	100%			0 seconde	0 seconde	
Configuration EDR	Sécurité	Closed	100%			0 seconde	0 seconde	
Wazuh		Processing	50%			0 seconde	0 seconde	
VPN	Réseau	Closed	100%	2024-09-23 12:00	2024-09-28 12:00	0 seconde	0 seconde	
Tâches de projet	Type	Statut	Pourcentage effectué	▲ Date de début planifiée	Date de fin planifiée	Durée planifiée	Durée effective	Père

IV. Coûts financiers

Ajouter un nouveau coût

Coût				
Nom	Date de début	Date de fin	Budget	Coût
Serveur i				3 000.00
			Coût total	3 000.00
Coût du ticket				
Aucun élément trouvé				

Coût total : 3000

V. Kanban

🔍 Projets - Projets BTS

⋮ Actions ▾1/1

Projets BTS ▾

Ajouter une colonne

▶ **Aucun statut** 1 + ⋮

☰ Wazuh ⋮

OL